

Projekt: Mausoleum Berger
Jüdischer Friedhof Berlin-Weissensee
Restaurierung/Sanierung der Grabanlage

Protokoll der 1. Bausitzung

Besprechung am 13.5.2008, 10:00 Uhr vor Ort

Berlin, 19.5.2008


Anwesend:

Herr Manuel Biedermann, Koordinator
Herr Bernd Helmich, Metallrestaurator
Herr Christian Martin, steinhof.restaurierung
Herr Robert Dupuis, steinhof.restaurierung

Verteiler:

alle Anwesenden

1. Anlass der Besprechung:	zu erledigen durch/Termine:
<ul style="list-style-type: none"> - Bergung und Sichtung der im Erdreich vorhandenen Dachfragmente (Glas, Metall, Holz) zur geplanten Rekonstruktion der teilw. farbigen Innendecke - Analyse der historischen Bodenschüttung im inneren des Mausoleums - Vermessung der Grabanlage - Stilvergleich mit vorhandenen Grabanlagen/Mausoleen (Verglasung der Innendecken, Eingangsbereiche, Blumenkästen Metall) 	



2. Ergebnisse	
<ul style="list-style-type: none"> - Durch die von Herrn Biedermann und seinem Praktikanten im Inneren des Mausoleums durchgeführten Grabungen konnten bis zu einer Tiefe von 50,0 cm zahlreiche Glas, Metall und Holzfragmente der Innendachkonstruktion geborgen werden. - Im Rahmen der Grabungen wurde festgestellt, dass ursprünglich eine ca. 8,0 bis 10,0 cm dicke Schicht aus feinem Kies als Bodenbedeckung vorhanden war - An Hand der geborgenen Innendachfragmente wird Herr Helmich seinen Kostenanschlag erarbeiten. - Die von Herrn Martin und Herrn Dupuis durchgeführten Messungen dienen als Grundlage für die Herstellung der Aufrisszeichnungen - die Firma steinhof.restaurierung wird im Bauaktenarchiv des Bezirksamt Pankow von Berlin nach den historischen Bauliegeakten des Mausoleums recherchieren 	
aufgestellt: i. A. Robert Dupuis	