



**Projekt:** Mausoleum Berger  
Jüdischer Friedhof Berlin-Weissensee  
Restaurierung/Sanierung der Grabanlage

### **Protokoll der 3. Bausitzung**

Besprechung am 11.7.2008, 9:00 Uhr im Büro der Fa.  
Bim-Montage-Service, Manuel Biedermann

Berlin, 11.7.2008


Anwesend:

Herr Manuel Biedermann, Koordinator  
Herr Bernd Helmich, Metallrestaurator  
Herr Robert Dupuis, steinhof.restaurierung

Verteiler:

Herr Dr. Martin Krauß, Bilfinger Berger  
Herr Manuel Biedermann, Koordinator  
Herr Bernd Helmich, Metallrestaurator

1. Anlass der Besprechung:	zu erledigen durch/Termine:
<ul style="list-style-type: none"><li>- Vorstellung einer zeichnerischen, farbigen Darstellung der Rekonstruktionsmaßnahmen/ Neuanfertigung der Dachinnenkonstruktion durch Herrn Helmich.</li><li>- Besprechung der Finanzierung der Metall- und Glasrekonstruktionsarbeiten</li></ul>	



2. Ergebnisse	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- die von Herrn Helmich angefertigte farbige Rekonstruktionszeichnung des Innendachs fand bei Herrn Biedermann und Herrn Dupuis große Zustimmung.</li> <li>- weitere Arbeiten von Seiten des Metallrestaurators werden vor einer sicheren Finanzierung ausgesetzt.</li> <li>- die Beteiligten sind sich einig, dass die Namensfelder im Mausoleum jeweils mit erhabenen Messingbuchstaben (Gedenkinschriften für Julius und Flora Berger), die mit Stiften in der Steinplatte befestigt werden, versehen werden.</li> <li>- Die Namen der Sponsoren (ab einer Summe von 10.000,00 EUR) werden auf zwei Messingplatten eingraviert die in den unteren Bereichen der Schriftfelder anmontiert werden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Herr Dupuis schickt am 11.7.08 ein Photo der von Herrn Helmich hergestellten farbigen Skizze zur Information an Herrn Dr. Krauß, Bilfinger Berger AG.</li> <li>- Herr Biedermann wird weiterhin potentielle Sponsoren (Baseler Versicherung, Dresdener Bank, Denkmalstiftungen), wegen der ausstehenden Finanzierung der Metallrekonstruktionen, anschreiben/ansprechen</li> <li>- Herr Dupuis recherchiert nach weiteren relevanten Stiftungen, die als Ansprechpartner für die Finanzierung der Metallarbeiten eventuell in Frage kommen könnten und schickt Herrn Biedermann die Rechercheergebnisse zu (29. KW 08)</li> <li>-</li> <li>- Herr Rentmeister wird mit einem Bauhelfer in der 31. KW 2008 weitere Fotos vom Vorzustand des Mausoleums sowie ein Aufmaß anfertigen und einen Abbauplan erstellen</li> <li>- der Abbau des Mausoleums wird auch in der 31. KW 2008 erfolgen</li> </ul>
aufgestellt: i. A. Robert Dupuis	
Berlin, den 11.7.2008	